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sekä vesikalusteiden asentaminen jätetään ammattilaisille.  
 
Ulkoseinien saneerauksen syitä ovat verhouksen huono kunto sekä tuulensuo-
jalevyjen puuttuminen, mikä aiheuttaa vetoa ja kylmyyttä varsinkin lattiassa ja 
seinien sekä katon liitoskohdissa. Lisäksi vesikate olisi hyvä vaihtaa, ennen kuin 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä hirsitalon peruskorjaussuunnitelma 
ja alustava kustannusarvio. Suunnitelmassa huomioitavien saneerausten avulla 
voidaan parantaa asumisviihtyvyyttä ja varmistaa hirsirungon kunnossa pysymi-
nen myös jatkossa. Talon hirsiosa on rakennettu vuonna 1925.   
Talon perustana toimivat kiilakivet ja runko on vaakahirsinen. Myöhemmin taloon 
on tehty laajennuksena eteinen ja kylpyhuone, jotka eivät ole hirsirunkoisia. Ra-
kennus on suojelukohde, joten ennen suunnitelman tekemistä pitää ottaa yh-
teyttä Museovirastoon ja selvittää, mitä rakennukselle saa tai ei saa tehdä.  
Ulkoverhouksen ja vesikatteen peruskorjauksen lisäksi tarkoituksena on laajen-
taa kylpyhuonetta siirtämällä eteisen väliseinää, koska nykyinen kylpyhuone on 
ahdas ja epäkäytännöllinen. Myös kylpyhuoneen huonekorkeutta muutetaan, 
koska muuten suihkukaappi ei mahdu paikalleen. Kylpyhuoneen lisäksi muita 
mahdollisia sisätilojen saneerauksia ei huomioida opinnäytetyössä. Talosta ei 
löytynyt minkäänlaisia rakennuskuvia tai -suunnitelmia, joten piirustukset laadit-
tiin osana opinnäytetyötä. Liitteinä olevat kuvat eivät ole mittakaavassa.  
Kuntoarviota ei teetetä erikseen, koska sellainen on tehty vuonna 2005. Lisäksi 
mahdolliset rungon vauriot selviävät siinä vaiheessa, kun saneerausta ruvetaan 
toteuttamaan.  
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2 LÄHTÖTIEDOT 
Kunnostettava kohde on Museoviraston suojelema, vuonna 1925 rakennettu hir-
sirunkoinen omakotitalo (kuva 1), joka löytyy Tervajoen osayleiskaavasta tunnis-
teella sr55. Elovaaran päärakennus 24B (liite 1). Rakennus sijaitsee entisen Vä-
hänkyrön kunnan Perkiössä, joka nykyisin on osa Vaasan kaupunkia. Hirsirunko 
on rakennettu irtonaisten kiilakivien päälle, joten alapohja pääsee tuulettumaan. 
Tuulettuva alapohja on luultavasti suurin yksittäinen syy sille, että runko ei ole 
kärsinyt home- tai kosteusvaurioita. 
 
KUVA 1. Elovaaran päärakennus 
2.1 Rakennuksen nykykunto 
Talo on rakennettu kahdessa osassa. Ensimmäisenä rakennettu osa on hirsirun-
koinen ja laajennusosan rakennusvuodesta ei ole tarkkaa tietoa. Laajen-
nusosassa sijaitsevat eteinen ja kylpyhuone ovat puurunkoisia. Taloon on tee-
tetty vuonna 2005 kuntokartoitus (liite 2). Kuntokartoitusraportin huomioista poi-
keten olohuoneessa oleva kaakeliuuni on nykyään toiminnassa ja savupiipun ym-
päryspellit on tehty uudelleen. Myös kylpyhuoneen remontti tehtiin valmiiksi 
vuonna 2005, mutta on taas ajankohtainen. 
  8 
Rakennuspaikkaa ei ole salaojitettu, eikä salaojia ole järkevää ruveta tekemään 
sillä maapohja on pääosin savea ja tontin vieressä oleva pelto on salaojitettu. 
Kiinteistöä ei ole liitetty hulevesiviemäriverkostoon, koska vesi voidaan imeyttää 
maahan. Kiinteistö ei sijaitse vesihuoltolaissa tarkoitetulla huleveden viemäröin-
tialueella (1). Syöksytorvien alla on edelleen tynnyrit keräämässä vettä. 
Rakennuksesta ei ole olemassa valmiina minkäänlaisia suunnitelmia tai pohjapii-
rustuksia, joten sellaiset tehdään korjausrakentamisen suunnittelun ja rakennuk-
sen ylläpidon helpottamiseksi (liite 4). Parveke on purettu eteisen ja kuistin kat-
toremontin yhteydessä.  
2.2 Remontin tarve 
Nykyisessä kunnossa talo on asumiskelpoinen. Maalipinnan kunto on heikenty-
nyt varsinkin eteläpäädystä ja ulkoverhouksen alla ei ole minkäänlaista tuulen-
suojaa. Kylmällä ilmalla ja varsinkin tuulella alakerran lattia on kylmä ja nurkista 
sekä katon ja seinien liitoskohdista tuntee selvästi vedon. Asentamalla tuulen-
suojalevyt ja uusimalla ulkoverhous asumismukavuus luultavimmin parantuisi ja 
julkisivu pysyisi tulevaisuudessa paremmassa kunnossa. Uusi ulkoverhous käsi-
tellään kestämään paremmin avonaisen ja aurinkoisen sijainnin aiheuttamaa ra-
situsta maalipinnalle valitsemalla maalit, jotka kestävät paremmin vaihtelevia 
sääolosuhteita. 
Vesikatto on edelleen tiivis, mutta on vanha ja tarvitsee joka tapauksessa vähin-
tään uudelleen maalauksen. Kuitenkin on järkevintä vaihtaa rakenteet aluskatetta 
myöden, koska näin voidaan varmistaa katon kestävän taas useita vuosikymme-
niä. Lisäksi samalla voidaan asentaa kunnolliset kattoturvatuotteet helpottamaan 
nuohoojan kulkemista savupiipuille.  
  9 
3 SANEERAUSSUUNNITELMA 
Saneeraussuunnitelmassa pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan saneeraus 
mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Työturvallisuus- ja ympäristövaati-
mukset pitää ottaa huomioon suunnittelussa. Suunnitteluvaiheessa pitää selvit-
tää, mitkä rakenteet ovat kantavia ja tarvitseeko niitä purkaa ja tukea työn ajaksi. 
Työturvallisuussuunnitelma, työmaan jätesuunnitelma ja mahdollinen haitta-aine-
kartoitus kuuluvat osana saneeraussuunnitelmaan (2). 
3.1 Lähtötiedot 
Rakennushanketta aloittaessa tulee ottaa huomioon useita asioita. Nämä asiat 
saattavat aiheuttaa lisäkustannuksia ja viivästyksiä hankkeen läpiviennille, var-
sinkin jos niitä yrittää kiertää ja joutuu jälkikäteen selvittelemään esimerkiksi ra-
kennuslupia tai jätteiden käsittelyä. Pahimmassa tapauksessa voidaan määrätä 
rakenteen palauttaminen alkuperäiseen kuntoon, jos rakennuslupaa ei ole haettu 
etukäteen. 
Remontin ajaksi tarvitaan yleensä myös erillinen vakuutus, koska normaali koti-
vakuutus ei korvaa työmaalla tapahtuneita työtapaturmia. Kohteen saneeraus on 
suunniteltu toteutettavaksi talkootyönä, jolloin pitää ottaa talkoovakuutus. 
3.1.1 Rakennuslupa 
Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii 
aina rakennusluvan. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muu-
tostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai kerrosalaan las-
kettavan tilan lisäämiseen. Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden tur-
vallisuuteen ja terveyteen, tulee niihin myös hakea rakennuslupaa. Luvanvaraista 
on myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen. 
Lupakäsittelyssä punnitaan, miten muutokset vaikuttavat kaavoitukseen ja maan-
käyttöön sekä miten rakennukselta vaadittavat ominaisuudet muuttuvat. Pienet 
rakennushankkeet edellyttävät toimenpidelupaa. Tällaisia ovat muun muassa eri-
laiset rakennelmat ja laitokset sekä rakennuksen julkisivun muutos (3). 
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Tähän kohteeseen tulee riittämään toimenpidelupa. Vaasassa suojeltujen raken-
nusten rakennusluvat valmistellaan katselmusmiesten kokouksessa, jossa mu-
seon edustaja pääsee kommentoimaan hakemusta. Yleensä maakuntamuseo 
kirjoittaa näistä myös lausunnon. Lausunnon laatiminen on merkittävästi nope-
ampaa, kun suunnitelmat ovat tutut ja suunnittelussa on huomioitu museon oh-
jaus (4). 
3.1.2 Työmaan jätesuunnitelma 
Rakennustyömaiden jätteiden lajittelu on myös tärkeää, joten kannattaa miettiä 
minkälaisia materiaaleja ja määriä kertyy jätteeksi remontin aikana. Jätehuollon 
suunnittelu voi parantaa kustannustehokkuutta ja lisätä työmaan työturvallisuutta.   
Suunnittelussa tulee huomioida lainsäädännön vaatimukset (5).  
Tässä tapauksessa katon ja ulkoverhouksen purkamisesta tulee paljon metalli- 
ja puujätettä, joten helpoimmaksi tulee tilata tontille kaksi vaihtolavaa jätteille. 
Myöhemmässä vaiheessa kylpyhuoneesta tulevat putket menevät metallijättee-
seen ja seinän runko puujätteeseen. Kaakelit ja kalusteet ovat niin pieni määrä, 
että ne voidaan kuljettaa peräkärryllä läheiselle jätteidenkäsittelylaitokselle. Lain-
säädännön asettaman tavoitteen mukaan työmaan jätteistä on kierrätettävä vä-
hintään 70 % vuoteen 2020 mennessä. 
3.1.3 Työturvallisuussuunnitelma 
Työturvallisuus tulee ottaa huomioon aina, kun työskennellään rakennustyö-
maalla. Lisäksi vakuutusyhtiöiden säännöt vaativat yleensä oikeanlaisten suoja-
varusteiden käytön, tai mahdollisia onnettomuuksia ei korvata. Suojavälineitä 
kannattaisi kuitenkin käyttää lähtökohtaisesti oman turvallisuuden ja työskentely-
mukavuuden takaamiseksi. 
Talon päätyseinät voidaan kunnostaa siirrettävän henkilönostimen avulla, mutta 
takaseinälle pitää rakentaa rakennustelineet, koska maa on epätasainen ja puut 
estävät nostimen käytön. Eteisen seinien kunnostamiseen ei tarvita korkeita teli-
neitä ja parvekkeen oven viereinen seinä voidaan tehdä eteisen katolta.  
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Räystäille ja talon päätyihin tulee asentaa kaiteet katolla työskentelyn ajaksi, 
mutta katolla tulee myös käyttää henkilökohtaisia putoamissuojia. Valjaiden tur-
vaköysi olisi turvallisinta kiinnittää kurkihirteen, mikä myös helpottaa kulkemista 
katon molemmilla lappeilla.  
Henkilökohtaisista suojaimista viiltosuojakäsineet ovat erittäin tärkeät, koska pel-
linreunat ovat teräviä ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Lisäksi kannattaa 
käyttää pitkähihaista työtakkia ja täysimittaisia työhousuja, ettei käsivarsiin tai jal-
koihin jäisi paljaita alueita. Myös naulaanastumissuojalla ja turvakärjellä varuste-
tut turvakengät ovat tärkeät. Suojalasien käyttäminen rakentamisessa on kannat-
tavaa aina, koska silmiin kohdistuvat vammat ovat yleensä pysyviä ja lasit ovat 
halpa suoja niiden estämiseksi. Suojainten käyttö on myös pakollista työmaalla 
(6, linkki LO2-3 Työmaan aloittamisen muistilista). 
3.2 Vesikate 
Putoamissuojainten asentamisen jälkeen aloitetaan katon purkaminen. Tässä 
työvaiheessa tärkeintä on se, että vesikate saataisiin purettua ja tehtyä uudelleen 
mahdollisimman nopeasti. Vesikate ei saisi missään tapauksessa olla suojaamat-
tomana vesisateella, etteivät yläpohjan villa tai muut rakenteet pääse kastumaan 
(7). 
3.2.1 Vanhan purkaminen 
Ennen purkutöiden aloittamista on varmistettava, että työmaalla on riittävästi peit-
teitä, joilla voidaan suojata rakenteet kastumiselta jos vesisade yllättää.  
Ensimmäisenä puretaan rännit ja syöksytorvet. Niiden kunto on melko hyvä, joten 
ne varastoidaan remontin ajaksi ja asennetaan takaisin loppuvaiheessa. Reu-
napellit viedään metallijätelavalle, koska ne uusitaan samalla kattopeltien 
kanssa. Otsalaudat ovat pehmentyneet, joten ne kerätään puujätelavalle.  
Kattopellit irrotetaan yksi kerrallaan ja kannetaan metallijätelavalle. Pellit on kiin-
nitetty nauloilla, joten purkaminen eroaa uudemman peltikaton purkamisesta. Sa-
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vupiippujen ympärillä olevat pellit on uusittu muutama vuosi sitten ja ne on kiinni-
tetty kateruuveilla, joten ne on helppo irrottaa ehjänä ja asentaa uusien kattopel-
tien jälkeen takaisin. 
Ruodelaudoituksen purkaminen kannattaa aloittaa harjalta ja edetä sieltä alas-
päin. Samalla voi poistaa vanhan aluskatteen. Laudat menevät puujätteeseen ja 
aluskate voidaan kerätä talteen ja viedä myöhemmässä vaiheessa kylpyhuo-
neesta tulevan jätteen kanssa jätteidenkäsittelylaitokselle. 
3.2.2 Uuden rakentaminen 
Aluskate asennetaan aina vaakasuunnassa ja asennus aloitetaan lappeen ala-
osasta. Ensimmäinen kaistale asennetaan siis räystään tuntumaan. Kaistaleet 
limitetään tuotteen pakkauksessa tai käyttöohjeessa ilmoitetulla tavalla. 150 
mm:n limitys on yleinen. Limityksen tarkoituksena on saada harjalta valuva vesi 
ongelmitta saumakohtien yli ja estää veden pääsy yläpohjan rakenteisiin. Alus-
katetta ei kiristetä tiukalle, vaan sille jätetään hieman elämisvaraa. 
Aluskate kiinnitetään kattotuoleihin leveillä hakasilla. Jos saatavilla ei ole lyönti-
nitojaa, voidaan aluskate kiinnittää myös huopanauloilla. Aluskate ja ruodelaudoi-
tus on helpointa tehdä yhtäaikaisesti. Yhden tai kahden kaistaleen jälkeen asen-
netaan kattotuolien suuntaisesti rimat aluskatteen päälle ja sitten ruodelaudat. 
Ruodelaudoitus aloitetaan lappeen alapäästä siten, että ensimmäinen lauta on 
samalla tasolla alemman otsalaudan kanssa. Alapäähän asennetaan kolme lau-
taa vierekkäin peltien kiinnittämisen ja katon reunan kestävyyden paranta-
miseksi. Eri valmistajilla on omat ohjeensa ruodelaudoitukselle. Tässä tapauk-
sessa käytetään k300- jakoa (kuva 2). 
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KUVA 2. Ruodelaudoitus 
Ruodelaudoituksen päälle asennetaan kattopellit. Limityksessä ja kiinnityksessä 
on valmistajakohtaisia eroja, joten asennusohjeisiin kannattaa perehtyä tarkem-
min. Pellit kuitenkin kiinnitetään kattopeltien värisillä kateruuveilla, joissa on ku-
minen tiivisterengas. Lopuksi asennetaan pellit katon reunoille, harjalle ja piippu-
jen ympärille. 
3.3  Ulkopuolinen puuverhous 
Ulkoverhoilu koolauksineen puretaan ja kaikki puutavara kerätään puujätelavalle. 
Ikkunoiden aluspellit menevät metallijätteeseen. Ulkoverhouksen purku- ja raken-
nusvaiheessa tulee ottaa huomioon mahdollisesti tarvittava sääsuojaus. Avoinna 
oleva julkisivu tulee suojata sateelta, jotta rakenteet eivät pääse kastumaan (8). 
Verhoilu on toteutettu sahatusta laudasta ja rimasta, joten vastaavan näköisen 
rakenteen pystyy toteuttamaan uudesta puutavarasta eikä vanhaa ole tarvetta 
yrittää ehostaa. Lisäksi nykyinen rimoitus on tehty osaksi lyhyistä paloista, jotka 
repsottavat ja ovat huonokuntoisia. Pohjoispäädyn yläosasta rimoitus puuttuu ko-
konaan (kuva 3). 
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KUVA 3. Pohjoispääty 
3.3.1 Ikkunoiden kunnostaminen ja maalaaminen 
Kun hirret on saatu näkyviin, irrotetaan ikkunat. Koska kohde on Museoviraston 
suojelema, vanhat ikkunat kunnostetaan. Museoviraston omilta internetsivuilta 
löytyy yksityiskohtainen ikkunoiden korjauskortti, mutta sitä asiaa en käsittele 
tässä suunnitelmassa kovin yksityiskohtaisesti (9, linkki Ikkunoiden korjaus). Ylä-
kerran pieniin ikkunoihin leikataan uudet lasit hajonneiden tilalle ja tiivistetään 
reunat kunnolla ilmatiiviiksi. Isommat ikkunat puretaan karmeistaan ja puuosat 
hiotaan sekä maalataan. Lasien ja karmien välit tiivistetään ja ikkunat asennetaan 
takaisin. Karmien ympärykset eristetään uretaanivaahdolla. Kuvassa oleva ik-
kuna on yksi parhaassa kunnossa olevista (kuva 4). Eteläpäädyn ikkunat ovat 
kärsineet auringosta enemmän ja osassa ristikot ovat huonokuntoisia. 
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KUVA 4. Kunnostettavat ikkunat 
3.3.2 Ulkoverhous 
Hirsien päälle asennetaan tuulensuojalevyt. Kohteessa käytetään Runkoleijonaa, 
koska sillä saadaan tuulensuojan lisäksi toteutettua lisälämmöneristys. Levyt kiin-
nitetään hirsiin valmistajan kiinnitysohjeiden mukaisesti. Levyt tulee kiinnittää jo-
kaiselta reunalta, jotta tuulensuojarakenteesta saadaan tiivis. Lisäksi levyjen sau-
mat teipataan tuulensuojateipillä ilmatiiviyden varmistamiseksi.  
Tuulensuojalevyjen päälle asennetaan vaakakoolaus sopivalla jaolla siten, että 
ikkunoiden alapuolelle pystytään kiinnittämään uudet pellit ja niiden alapuolella 
olevat laudat ja rimat saadaan kiinnitettyä vähintään kolmesta kohdasta korkeus-
suunnassa. Laudat ja rimat maalataan ensimmäisen kerran ennen seiniin asen-
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nusta ja valkoiset nurkkalaudat asennetaan vasta vihreiden osien lopullisen maa-
laamisen jälkeen. Lopuksi asennetaan rännit ja syöksytorvet takaisin alkuperäi-
sille paikoilleen. Liitteessä 5 on rakenteen toimivuuslaskelmat. Toimivuuslaskel-
mat on tehty laskentapalvelut.fi sivuston ohjelmalla (10).  
3.4 Kylpyhuone 
Kylpyhuone on remontoitu viimeksi vuonna 2005 käyttäen asianmukaisia raken-
nusmateriaaleja, joten haitta-ainekartoitukselle ei ole tarvetta. Kylpyhuoneen re-
montointia aloittaessa on tärkeää tarkistaa, onko mahdollista katkaista vedentulo 
pelkästä kylpyhuoneesta vai pitääkö koko rakennuksen pääsulku sulkea. Kylpy-
huoneessa on painovoimainen ilmanvaihto, mutta ilmanpoistoventtiilin tilalle 
asennetaan kylpyhuoneen tuuletin. Tuuletin käynnistyy valojen ollessa päällä ja 
poistaa ilmaa, kunnes ei enää havaitse kosteutta. 
3.4.1 Purkaminen 
Kun vedentulo on katkaistu, putket irrotetaan molemmista päistä ja valutetaan 
tyhjiksi viemäriin tai tarvittaessa ämpäriin. Suihku, lavuaari ja wc-istuin puretaan 
pois ja kaivojen päälle teipataan muovit suojaksi, ettei viemäriin joutuisi purkujä-
tettä tai mitään muuta ylimääräistä. Lattia puretaan betonipinnalle. Kylpyhuoneen 
katto on matalammalla kuin eteisessä, koska katto on koolattu ja paneloitu uu-
delleen. Katto palautetaan samaan korkeuteen kuin se on eteisessä, joten suih-
kukaapille jää enemmän tilaa korkeussuunnassa. Seinärakenteet puretaan niin, 
että vain runko jää jäljelle. Kylpyhuoneen ja eteisen välinen ei-kantava seinä pu-
retaan kokonaan (kuva 5). 
3.4.2 Rakentaminen 
Eteisen ja kylpyhuoneen väliseinä (kuva 5) tehdään uudelleen kertopuurunkoi-
sena ja eteisen puolelle rungon päälle laitetaan erikoiskova kipsilevy. Kaikkien 
seinien villat uusitaan, ulkoseinille 100 mm:n ja 50 mm:n villa limitettynä ja väli-
seinään 75 mm:n. Villan jälkeen asennetaan höyrynsulku seinille valmistajan oh-
jeen mukaisesti limittäen ja saumat teipataan vielä höyrynsulkuteipillä. Seinä koo-
lataan 22 x 50 mm:n rimoilla. Rimojen päälle asennetaan 12 mm:n filmivanerit. 
Näin saadaan vähennettyä seinien elämistä ja laattojen saumat eivät halkeile. 
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Seinille levitetään vedeneristys. Tätä työvaihetta tekemään tarvitaan henkilö, jolla 
on vedeneristäjän sertifikaatti. Vedeneristyksen päälle tulee laatoitus ja seinien 
laatoituksen jälkeen tehdään lattian vedeneristys ja laatoitus. Lopuksi saumataan 
laatoitus. Suihkukaappi, lavuaari, wc-istuin ja putket on mahdollista asentaa itse, 
mutta putkien koepaineistus, tarkistus ja liittäminen tulee jättää ammattilaisen 
tehtäväksi. Järkevintä on kuitenkin antaa ammattilaisen asentaa vesikalusteet ja 
putket, jotta voidaan olla varmoja kaiken toimivuudesta ja turvallisuudesta (11). 
 
KUVA 5. Vanha ja uusi kylpyhuone 
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4 POHDINTA 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä peruskorjaussuunnitelma ja alustava kus-
tannusarvio hirsirunkoisen omakotitalon vesikatteen, julkisivun ja kylpyhuoneen 
saneeraukseen. Suunnitelmassa käydään vaiheet läpi riittävän tarkasti, joten sen 
avulla voidaan tehdä saneeraus. Kustannuksia voidaan laskea tarkemmin sanee-
rauksen alkaessa, koska silloin tiedetään paremmin käytettävien materiaalien ja 
kalusteiden hinnat. 
Peruskorjaus on tullut ajankohtaiseksi, koska julkisivu ja vesikate ovat huonokun-
toisia ja samalla voidaan asentaa ulkoseiniin tuulensuojalevyt, koska erityisesti 
talvisin sisällä tuntuu vetoa ja pinnat ovat kylmiä. Kylpyhuoneen saneeraus ja 
laajentaminen tehdään siksi, että tila on epäkäytännöllinen ja kylpyhuoneen puu-
listat ovat huonossa kunnossa. 
Peruskorjauksen tarkoituksena on parantaa talon asumismukavuutta ja varmis-
taa hirsirungon kunto ja kestävyys tulevaisuudessa. Huomioonotettavana asiana 
on rakennuksen kuuluminen museoviraston suojeluun ja tämän vuoksi rakennuk-
sen julkisivulle ei saa tehdä suuria muutoksia. Yhtenä haasteena saneerauk-
sessa tulee olemaan ikkunoiden kunnostaminen, koska niiden purkaminen ja uu-
delleen kokoaminen on luultavasti vaikeaa. 
Kustannusarvion tarkoituksena on arvioida kustannuksia lähtötietoihin perus-
tuen. Arvio onkin suuntaa antava, koska jos valitaan erilaisia rakennustarvikkeita 
tai parempia kalusteita hinnat voivat muuttua paljonkin. Ikkunoiden korjaukseen 
menevä summa on vaikea laskea, koska ei ole tarkkaa tietoa paljonko niihin pitää 
uusia osia. Saneeraukseen voi hakea tukea ELY-keskukselta, koska kohde on 
museoviraston suojelema. Korjaussuunnitelman avulla vois myös pyytää tar-
jousta kaikista tarvikkeista yhdellä kerralla ja vertailla onko hyötyä ostaa tavaroita 
eri liikkeistä ja maksaa useita kuljetuskustannuksia. 
Korjaussuunnitelmaa ja kustannusarviota tehtäessä olen huomannut, kuinka pal-
jon vanhan rakennuksen saneeraaminen eroaa uuden rakentamisesta. Valmiita 
suunnitelmia ei yleensä voida käyttää monessa kohteessa vaan joudutaan sovel-
tamaan ja aina voi tulla vastaan asioita, joita ei ole tullut edes miettineeksi.  
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KUSTANNUSARVIO     LIITE 3 
 
Selite Määrä Menekki/m² Menekki €/kpl 
€/yh-
teensä 
      
      
Aluskate 113m² 1,2m²/m² 135,6m² 1,15€/m² 155,90 € 
Rimoitus 22x50 113m² 1,1m/m² 124,3m 0,47€/m 58,40 € 
Ruodelaudat 32x100 113m² 3,4m/m² 384,2m 0,91€/m 349,60 € 
Kattopelti 113m² 1hm²/m² 113hm² 9,45€/hm² 1 067,90 € 
      
Vesikate yhteensä 113m²   14,45€/m² 1 631,80 € 
      
Runkoleijona 170m² 1m²/m² 170m² 8,10€/m² 1 377 € 
Koolaus 22x100 170m² 2m/m² 340m 0,85€/m 289 € 
Ulkoverhouslauta 22x125 170m² 8m/m² 1360m 1,05€/m 1 428 € 
Rimoitus 22x50 170m² 8m/m² 1360m 0,47€/m 639,20 € 
Maali: pohjamaali 170m² 0,16 l/m² 27,2 l 11,10€/l 301,90 € 
Maali: vihreä 158m² 0,12 l/m² 19,0 l 11,89€/l 225,90 € 
Maali: valkoinen 34m² 0,12 l/m² 4,1 l 11,89€/l 48,80 € 
      
Julkisivu yhteensä 170m²   25,35€/m² 4 310 € 
      
Runkotolpat 48x98 4,5m² 2,7m/m² 12,20m 1,88€/m 8,50 € 
Eriste 100mm 4,5m² 0,9m²/m² 4,05m² 6,2€/m² 27,90 € 
Eriste 150mm 10,9m² 0,9m²/m² 9,80m² 8,9€/m² 97,00 € 
Höyrynsulkumuovi 15,4m² 1,2m²/m² 18,5m² 2,1€/m² 32,30 € 
Höyrynsulkuteippi 25m rulla 15,4m² 1,25m/m² 19,25m  22 € 
Rimoitus 22x50 15,4m² 2,7m/m² 41,60m 0,47€/m² 7,30 € 
Vanerit 12mm 15,4m² 1m²/m² 15,4m² 17,57€/m² 270,60 € 
Kipsilevyt  4,5m² 1m²/m² 4,5m² 5,42€/m² 24,40 € 
Vedeneristys 18,7m² 1,2 l/m² 14 l 11€/m² 206 € 
Saneerauslaasti 18,7m² 3 kg/m² 56,1 kg 1,18€/m² 22,10 € 
Seinäkaakelit 15,4m² 1m²/m² 15,4m² 24,3€/m² 374,20 € 
Lattiakaakelit 3,3m² 1m²/m² 3,3m² 22€/m² 72,60 € 
Vesiputket   15m 10,95€/m 164,25 € 
Wc-istuin 1 kpl    300 € 
Allaskaappi 1 kpl    200 € 
Suihkukaappi 1 kpl    850 € 
Ovi 1 kpl    150 € 
      
Kylpyhuone yhteensä     2 829,15 € 
      
Lisäksi kiinnitystarvikkeet, putkien liittimet, vedeneristysnauhat yms. tarvikkeet  
ja putkimiehen palkka arviolta    1 000 € 
Materiaalikustannukset yhteensä (Taloon.com 21.4.2018)   9 770,75 € 
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